caso numha

nueva manera de hacer arquitectura

la casa de Julieta

Etapa 1: [|@ consulta de compra

O Julieta llamo al estudio recomendada por una amiga. Estaba buscando algo para mudarse y
habia visto alrededor de 50 casas y departamentos... pero no se terminaba de decidir entre dos
que le habian gustado mucho.

O Acordamos entonces que lo que Julieta necesitaba era una "Consulta de Compra" y
combinamos un dia para ir a ver las dos propiedades.

O En solo una hora analizamos los departamentos (afortunadamente Belgrano y Saavedra estan
cerca) mientras Julieta, previa sugerencia nuestra, distraia a los inmobiliarios para que pudiéramos
tener una mirada despejada.

O Estaba mareada, claro. Ambos cumplian con las condiciones que ella buscaba: luminosos
(aunque ese dia estaba nublado pudimos analizar el recorrido del Sol segun la orientacion de
nuestra brajula), cercanos al Subte, silenciosos (uno en contrafrente, el otro en una calle
tranquila) y la relacion valor por m2 en relacién al barrio y la posicién dentro de la ciudad era
aceptable.

OO0 Entonces era necesario profundizar el analisis. Asi que nos sentamos a tomar un café con
Julieta y le preguntamos gustos, preferencias, proyeccion de vida y econdmica.
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[0 Ahi descubrimos que un factor clave era la capacidad de reforma de los departamentos.
Necesitaba un lugar amplio, de al menos 3 x 8 para poder dar sus clases de Yoga y danza. Ademas
debia tener buena luz y ser silencioso.

O

O Con esta informacidn analizamos cual de las dos propiedades nos permitian lograr estos
espacios deseados con alglin movimiento de obra. Luego establecimos un calculo de inversion para
este movimiento. El plan de Julieta era vivir dos afios ahi y luego vender para convivir con su
novio. Esto lapso justificaba la inversion que debia hacer ya que iba a revalorizar el departamento.

ETAPA 2: |@ idea Opcién 1

0 Julieta comproé el departamento.
O Al dia siguiente de la compra, realizamos un

relevamiento minucioso: tomamos medidas e hicimos

fotografias, comparamos los viejos planos de instalaciones

y estructura con la situacién actual, observamos las
humedades y detectamos su posible solucion. Desde la
terraza, espiamos la posibilidad de abrir una ventana
medianera para alumbrar el bafio y devolverle aire (idea ‘
sugerida por Julieta).
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habiamos llegado a tres propuestas diferentes y
accesibles.
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O Al cabo de dos semanas de trabajo en el estudio, ‘ |
|
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O Mira las propuestas que le presentamos

Opcién 2
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Julieta estaba entusiasmada: "No me
imaginaba que habia tantas posibilidades para
elegir". Nosotras le recomendamos que cuelgue
en alguna pared las propuestas y dia a dia las
fuera viendo y anotando sus opiniones

Una semana después volvimos a encontrarnos en Numha. Ella nos dijo: "Me gusta la opcion de la
cocina en el plano A y la del dormitorio del plano B... y la idea de la ventana en el bafio... (Se
pueden mezclar las propuestas?"

O Con un calco encima de los esquemas pudimos darnos cuenta que las opciones eran faciles de
combinar. Era hora de pensar en los detalles.

ETaPA 3: plan de obra

O Comenzamos a darle forma al Plan de
Obra. En 10 dias ya teniamos los planos de
obra detallados: desde las paredes que habia
que derribar hasta el enchufe para la licuadora.

Habiamos proyectado la combinacion de colores
en funcién de la paleta elegida con Julieta.

O Y algo muy importante: teniamos el
presupuesto de todo.

O Entregamos la planificacién de obra
segmentada por las semanas de trabajo,
incluyendo la pintura y los tiempos de secado.
El montaje de los muebles de la cocina y el dia
de limpieza final (aunque el polvillo siga
brotando por dos meses mas)
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[0 Determinamos el valor total de la obra calculando un 30% del valor total para comprar los
materiales que nos permitieran congelar los precios (ihay inflacién!) y dividimos el resto en cuotas

semanales de valor parecido.

O Mird la el cronograma con tareas y presupuestos que le presentamos.
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Luz de cbra
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LIMPIEZA de OBRA

[MATERIALES Venectar
Criferfo
Materiales carpintenia

Ui aobra I I ]
| Recibi conforme | 746,00 | 2350.00 | 2350,00 |

BINTURA

ETAPA 4: MANOS a la obra

Oulieta dio el "mazazo inicial" a la pared y comenzamos a
trabajar. En resumen: determinamos tirar una pared para
integrar el living y la cocina (una reforma), abrir una ventana
en el bafo (otra reforma) y mejorar el bafio y el dormitorio
(un reciclaje).

[Murante 8 semanas nos fuimos encontrando en las "Visitas de
obra" para verificar el avance segun el cronograma propuesto. Alli descubrimos que algunas tareas
pudieron hacerse mas rapido que otras y viceversa (nada alter¢ el total del tiempo programado).

Mos imprevistos fueron resueltos en el momento y, la como la mayoria de las veces, relatados con
humor el Viernes del encuentro. También con humor y cordialidad fueron tratados lo vecinos que
desde el primer dia de obra se encontraban al tanto de la situacion de reforma y habian sido

advertidos sobre los ruidos y las tareas de limpieza y horarios > 4 <
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[Algunas mafianas las dedicamos a encontrarnos con Julieta en los locales que proveen de

ceramicos, griferias, artefactos de iluminacién y muebles. Alli la asesoramos en funcién de nuestros

conocimientos estéticos y también técnicos (nuestro gusto por determinadas marcas pasa por la

experiencia y verificacion de su calidad).

[A medida que las semanas avanzaban comprobabamos con felicidad que la obra iba a ser entregada
en término. Brindamos con jugo de naranja el Ultimo dia para celebrar el cierre de obra y la
mudanza de Julieta a su nueva casa. El olor a pintura fresca era tan fuerte como la alegria de habitar

este nuevo espacio.

Ountos miramos las fotos que hicimos el primer
dia de relevamiento y comprobamos el cambio:
aparecian cosas que ni siquiera habiamos podido
imaginar, como el cielo uniéndose detras de las
ventanas del balcon que ahora se ven en
conjunto, un rayo de sol de la mafiana que antes
quedaba atrapado en la cocina y ahora avanza
hasta la mitad del living...

(Megd el momento de apropiarse del espacio y el
nuestro de retirarnos con una clienta feliz y una
casa renovada.

[Mira las fotos del antes y el después

info@numha.com.ar
www.numha.com.ar
Avda. Cordoba 2077 7° A
Tel: (54+11) 4962-5104
Buenos Aires - Argentina
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